شركة دايو تتعذر عن اكمال ميناء الفاو

وصرح المتحدث باسم الوزارة فالح هادي ان "شركة دايو تراجعت عن اتفاقها المبدئي باكمال مشروع ميناء الفاوالذي وضع تصميمه المستشار الايطالي"، مبينا ان "الشركة طالبت بمبالغ اضافية وتمديد مدة العقد للاستمرار في المشروع".

واضاف ان "وزير النقل رفض مطالب الشركة وطالبها بالالتزام بالعقد الذي تم توقيعه مع الوزارة بعقد مدته 3.5 سنة وحفر الميناء بعمق يبلغ اكثر من 19.8 متر".ولفت هادي الى ان "الشركة بدات بالمفاوضات مع الوزارة بعد ان تراجعت عن موقفها" ، مؤكدا ان "وزير النقل سيزور اليوم مع رئيس الوزراء الكاظمي ميناء الفاو للاطلاع على اخر المستجدات فيما يخص بناء الميناء ضمن المرحلة الاولى وفق المدة المحددة ".